

Lapinlahden kunnan vuoden 2019 talousarvion investointiosan muuttaminen**TEKLA § 65**

Vuoden 2019 talousarvion investointiosaan on varattu Matin ja Liisan koulu – hankkeelle 2 000 000 euroa. Urakoitsijalta on tiedusteltu tämän vuoden aikana saavutettavasta kokonaistymäärästä ja siten maksupostien erääntymisestä vuoden 2019 aikana. Urakoitsijan mukaan suunnitelman mukaisesti projektin toteutuessa laskutus olisi n. 2 300 000 euroa. Mainitun arvion lisäksi kohteen suunnittelun ja rakennustyön valvontaan sekä muihin mahdollisiin kuluihin on jo kertynyt ja kertyy menoja, jolloin arvioitu alkuperäisen hankkeelle varatun summan ylitys tulee olemaan n. 400 000 euroa. Kyseinen summa vähentää vuoden 2020 talousarvioon Matin ja Liisan koulu – hankkeelle tarvittavaa määrärahaa.

Juustolantien ja Pumppurannantien peruskorjauksen toteutuksen osittainen aikataulu muuttuu niin, että hankkeesta jäänee vuodelta 2019 käyttämättä noin 139 500 euroa. Projektilta on aikaisemmin siirretty määrärahaa muihin kohteisiin. Kaikki investoinnit huomioiden tiedossa olevat ja arviot kustannusarvioiden ylityksistä ja alituksista eri projekteissa sekä toteuttamatta jätettävät projektit, on tältä kohteelta siirrettävissä 40 000 euroa Matin ja Liisan koulu hankkeelle. Vastaavasti kyseinen Juustolantien ja Pumppurannantien peruskorjauksen käyttämättä jäävä osuus tulee huomioida vuoden 2020 investointiosassa.

Juustolantien ja Pumppurannantien peruskorjauksen toteutuksesta esitetään siirrettäväksi 65 000 euroa hankkeelle katualuekorvaukset, Portaanpääntie, jossa korvaukset nousevat laskelman mukaan kaikkiaan yli 90 000 euron.

Investointiosassa on vuodelle 2019 varattuna rahaa Siren, D-talo ja Monari suunnitteluun sekä katujen peruskorjauksen suunnitteluun yhteensä 60 000 euroa. Paras ratkaisu ei ole suunnittelun siirtäminen eteenpäin, mutta esityksenä on, että suunnittelut kilpailutusten osalta tehdään 2019, mutta suunnittelutyöt varsinaiset suunnittelun kulut siirtyvät vuodelle 2020.

Valmistelija: vs. tekninen johtaja Rami Linna, 040 488 3701, rami.linna@lapinlahti.fi.

Teknisen johtajan ehdotus

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Lapinlahden kunnan vuoden 2019 talousarvion investointiosaan:

1. lisään projektille Matin ja Liisan koulu 400 000 euroa, josta siirtona Juustolantie ja Pumppurannantien peruskorjauksesta 40 000 euroa ja korottamalla investointien kokonaismäärärahaa 360 000 eurolla.
2. Juustolantien ja Pumppurannantien projektilta siirretään 65 000 euroa projektille Katualuekorvaukset, Portaanpääntie.
3. Projekteja Siren, D-talo ja Monari suunnittelu sekä katujen peruskorjausten suunnittelu ei toteuteta vuonna 2019 ja määrärahat yhteensä 60 000 euroa siirretään muihin myöhemmin yksilöitäviin investointiohjelman 2019 projekteihin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.